

Projekt „Kierunek - zawodowy sukces!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.2.1

## HARMONOGRAM SZKOLENIA

<b>Tytuł projektu</b>	<b>Projekt: „Kierunek – zawodowy sukces!”</b>			
<b>Nazwa szkolenia</b>	<b>Spawanie metodą TIG stopień I</b>			
<b>Numer grupy</b>	<b>7/TIGI/KZS/04/RZESZÓW</b>			
<b>Ilość osób</b>	<b>10</b>			
<b>Ilość godzin szkolenia</b>	<b>103 h</b>			
<b>Miejsce organizacji szkolenia</b>	<b>Zakład Doskonalenia Zawodowego Al. Józefa Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów</b>			
<b>Termin szkolenia</b>	<b>od</b>	<b>14.04.2021</b>	<b>do</b>	<b>30.04.2021</b>

Lp.	Data szkolenia	Godziny realizacji szkolenia	Przedmiot /Temat	Liczba godzin szkolenia	Typ zajęć	Prowadzący
1.	<b>14.04.2021</b>	07:00-15:30	Ogólna wiedza o spawalnictwie, wykorzystywanych urządzeniach, materiałach, metodach i jakości. BHP. Procesy spajania i pokrewne spawaniu. Rysunek techniczny w spawalnictwie. Materiały podstawowe i dodatkowe. Podstawy elektrotechniki.	10	T	-
2.	<b>15.04.2021</b>	07:00-15:30	Urządzenia i sprzęt do spawania. Technika i technologia spawania. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie.	10	T	-

			Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa.			
3.	<b>16.04.2021</b>	07:00-14:45	Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych. Instruktaż wstępny. Przygotowania materiałów i dobór parametrów. Napawanie blach ściegami prostymi i zakosowymi w pozycjach PA (podolnej), PF (pionowej z dołu do góry) i PC (naściennej).	8	3h T 5h P	-
4	<b>19.04.2021</b>	07:00-15:00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA (podolnej). Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PB (nabocznej).	8	P	-
5.	<b>20.04.2021</b>	07:00-15:00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PB (nabocznej).	8	P	-
6.	<b>21.04.2021</b>	07:00-15:00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PF (pionowej z dołu do góry).	8	P	-
7.	<b>22.04.2021</b>	07:00-15:00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PF (pionowej z dołu do góry).	8	P	-
8.	<b>23.04.2021</b>	07:00-15:00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PD (okapowej).	8	P	-

Projekt „Kierunek - zawodowy sukces!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.2.1

9.	<b>26.04.2021</b>	07:00-15:00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PD (okapowej). Wykonywanie złącza teowego rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PA (podolnej).	8	P	-
10.	<b>27.04.2021</b>	07:00-14:00	Wykonywanie złącza teowego rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PA (podolnej). Wykonywanie złączy teowych rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PB (nabocznej).	7	P	-
11.	<b>28.04.2021</b>	07:00-14:00	Wykonywanie złączy teowych rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PB (nabocznej). Wykonywanie złącza teowego rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PF (pionowej).	7	P	-
12.	<b>29.04.2021</b>	07:00-14:00	Wykonywanie złącza teowego rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PF (pionowej). Wykonywanie złącza teowego rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PD (okapowej).	7	P	-
13.	<b>30.04.2021</b>	07:00-13:00	Wykonywanie złącza teowego rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PD (okapowej).	6	P	-
Egzamin						
<b>ŁĄCZNA LICZBA GODZIN KURSU</b>				<b>103 h</b>		



Projekt „Kierunek - zawodowy sukces!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.2.1

7.00-7:45

7:45-8:30

10 minut przerwy

08.40 – 09.25

09:25-10:10

10 minut przerwy

10.20 – 11.05

11:05-11:50

30 minut przerwy

12.20 – 13.05

13:05 - 13:50

10 minut przerwy

14.00 – 14.45

14.45-15.30